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 Objectifs de la mission 
 
Cette mission se situe dans le cadre du Contrat de Prestation de Service signé 
entre le CIRAD et la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV).  
Aux termes dudit accord, le CIRAD apporte un appui technique et scientifique 
à la FAMV dans l’exécution pour compte du Ministère de l’Agriculture des 
ressources Naturelles et du développement Rural (MARNDR) du Projet 
d’Amélioration de la Culture de la Banane (PACB), financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD).  L’objectif de cette mission est de : 
 
 
- faire le point avec les responsables du projet sur le niveau d’avancement 
des activités 
 
- définir avec ces derniers le contenu de l’appui attendu du CIRAD 
 
- discuter des résultats obtenus et de la finalisation des activités 
concernant l’appui à la production et la recherche 
 
- fournir un premier lot de vitroplants de variétés locales de plantains et 
d’hybrides résistants à la cercosporiose noire, de qualité sanitaire 
(opération en liaison avec la phase pilote du nouveau projet ‘Plantura’ 
porté par ‘Agreenium’ et appuyé localement par le MARNDR et ‘Winner’) 
 
Des activités spécifiques seront conduites au niveau de chacun des deux volets 
(Appui à la production et Recherche) du projet. 
 
 Volet Appui à la Production : 
 
- Rencontre avec les agents vulgarisateurs, les techniciens, et cadres de la 
FAMV impliqués dans l’appui technique à la production bananière, en vue 
de : 
 
o évaluer la demande en informations techniques et son évolution, et les 
contraintes possibles rencontrées pour la transmission, la maîtrise ou 
l’adaptation de certaines techniques, 
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o échanger sur le niveau de connaissances ou de maîtrise d’innovations 
techniques (étapes « PIF », maîtrise du parasitisme (nématodes, 
cercosporiose noire, charançon, bactériose), nutrition (eau, éléments 
fertilisant, etc.), etc., 
 
o session de formation sur les techniques de sevrage de vitroplants de 
bananiers, avec l’équipe et dans la nouvelle structure de la station de 
Bas Boin (plaine du ‘cul de Sac’), réhabilitée par ‘Winner’, 
 
o discuter sur la réception et l’adaptation des messages techniques 
auprès des producteurs et des groupements.  
 
Volet Recherche :  
 
- état d’avancement et évaluation de l’enquête diagnostique sur 
l’identification et la caractérisation des facteurs limitants de la 
production de plantains, 
 
- état d’avancement et évaluation sur les activités concernant la 
fertilisation (1 essai) 
 
- état d’avancement et évaluation sur les activités agronomique concernant 
le matériel végétal de plantation (rejets-vivoplants – PIF) et le 
précédent cultural (Banane – jachère de 2 ans) (2 essais) 
 
- discussion sur les possibilités de mise en place d’expérimentation 
concernant la mise en place de pièges à phéromone pour la capture de 
charançons (étude du niveau de population), sur l’importance des densités 
de plantation, l’intégration (marges possibles) de temps de jachère ou 
culture de rotation (ex. riz pluvial) avant replantation, et sur le choix 
pertinent de cultures associées, 
 
- point sur l’identification d’éventuelles variétés (naturelles ou hybrides) à 
introduire et à tester dans le contexte agro-économique et culturel des 
plaines, 
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Volet Institutionnel 
 
- contacts et échanges sur le projet et l’implication du CIRAD avec le 
MARNDR (projet PSI), FAMV et AFD-Haïti, 
 
- contacts et échanges sur le projet ‘Plantura’  porté par ‘Agreenium’ et 
appuyé localement par le MARNDR et ‘Winner’ ; interventions possibles 
sur les plaines bananières de Cabaret – Arcahaie – Saint Marc. 
 
- évolution et perspectives du projet après 2011 : analyse de la possibilité 
d’une prolongation du projet pour une année supplémentaire (fin 2012). 
 
- communications sur les différents projets de recherche-développement 
sur les productions bananières en cours ou en prévision dans la sous-
région Caraïbe. 
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1 .  Etat d’avancement du projet 
 
Comme indiqué dans nos précédents rapports (missions mai 2009 et octobre 
2010), le retard accumulé dans le planning des activités est toujours 
d’actualité. 
 
Les activités concernent donc : 
- Volet appui à la production : 
o Renforcement des capacités techniques et organisationnelles 
(formations (technique de multiplication ‘PIF’, fabrication et 
utilisation de compost, ITK), suivi des groupements de planteurs, 
appui et suivi de parcelles-pilotes), 
o Encadrement rapproché (écoute et dialogue avec les producteurs 
sur les solutions possibles à leurs problèmes), 
o Renforcement et aménagement des centres de production ‘PIF’ 
(production, propagation et distribution de plants, construction de 
nouveaux centres), 
o Suivi des jardins ou fermes-écoles. 
 
- Volet recherche : 
o Evolution de la cercosporiose noire (stages étudiant), 
o Techniques d’assainissement rejets et sol (essais mis en place et 
suivi par un étudiant), 
o Identification des facteurs limitants (à base d’enquêtes réalisées 
par deux étudiants), 
o Fertilisation de la culture (un essai sur l’Arcahaie). 
 
La grande majorité des activités étant en cours, mais en voie de finalisation 
(dont analyses des résultats obtenus sur différents volets thématiques du 
projet avec l’appui de travaux menés par plusieurs étudiants de la FAMV, et 
rédaction de mémoires), il nous a été difficile d’accéder à une bonne partie des 
données (même partielles) actuellement acquises. 
 
Les discussions avec le responsable du projet, Nicolas Carvil, ses collaborateurs 
et en particulier lors des visites terrains, ont permis cependant d’échanger les 
points de vue sur les états d’avancement de la plupart des activités et sur 
quelques résultats préliminaires. 
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2.  Appui à la production 
 
2.1 Les structures ‘PIF’ 
 
Actuellement au nombre de deux, avec la construction de la nouvelle structure 
sur le site de ‘Bois Neuf’ (site finalement choisi pour la zone de Montrouis), 
mais avec l’abandon de la structure à l’Arcahaie (ancienne ferme du MARNDR) 
par main mise de la mairie pour autre utilité (marché !) ; le constat est toujours 
le même (rapport de mission précédent octobre 2010) : ces structures sont loin 
d’atteindre leur potentiel, aussi bien en terme de nombre de plants produits 
que dans la maîtrise de la technique pour une meilleure productivité mais aussi 
pour une meilleure qualité (en particulier végétative) des plants prêts à être 
distribués/utilisés. 
Il semble que les causes de cette faible productivité soient dues à un manque 
de matériel de base (rejetons, substrats, sachets plastiques, irrigation, etc.). 
Les problèmes de financement ou d’agilité dans la gestion peuvent limiter le 
développement de cette importante activité. 
Il est cependant important d’être plus vigilant sur la maîtrise des différentes 
étapes techniques de la multiplication et de l’élevage. 
De plus, nous réitérons nos recommandations concernant la tenue d’un cahier de 
pépinière afin de pouvoir suivre l’évolution de la productivité, mais aussi des 
coûts de production ; car les données acquises permettront une meilleures 
communications sur les avantages tant techniques (qualité végétative et 
sanitaire) qu’économique de cette innovation pour le futur du projet dans la 
zone mais aussi pour d’autres zones. 
 
Le projet a cependant pu mettre en place trois nouvelles petites structures 
décentralisées dans la zone de Saint Marc (que nous n’avons pas pu visiter lors 
de la mission). 
 
Nos recommandations restent les même : 
- Pour pallier à certaines réticences des producteurs dans l’utilisation des 
plants issus de ces structures, matériel jugé trop fragile, en particulier 
lors de plantation en saison sèche avec des tours d’eau souvent de 21 
jours (voir même de 15 jours) : il est évident que ce type de matériel 
n’est pas vraiment adapté dans ce contexte de tour d’eau, il appartient 
donc au projet de privilégier des plantations plutôt en saison plus humide 
(ce qui est traditionnellement le cas avec des rejetons classiques). 
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Cependant nous pouvons suggérer de mettre en place une petite série 
d’expérimentations en saison sèche (et en milieu réel = parcelle de 
producteur ?) afin de mettre en évidence avec données objectives cette 
fragilité rencontrée : en prenant en compte à la fois la qualité végétative 
(ex. : 2 niveaux de vigueur en sortie de pépinière = hauteur et 
circonférence des plants) des plants, et en faisant varier la date de 
plantation par rapport au dernier tour d’arrosage et le suivant (avec si 
possible deux modalités de tour : à 15 et à 21 jours).  
 
Enfin, l’absence de laboratoire de nématologie (FAMV) et de son volet 
‘recherche’ ne permet pas de suivre et d’assurer la qualité sanitaire (en 
particulier l’absence de nématodes) des plants produits dans chacune des 
structures (suivi initialement prévu), ce qui est préjudiciable pour la montée en 
puissance de ce volet du projet La finalité (post-projet) étant l’émergence 
potentielle de producteurs-pépiniéristes spécialisés dans la production et la 
ventes de plants de bananiers de qualité supérieure. 
 
2.2 Les parcelles-pilotes 
 
Si cette activité a pris un peu de temps pour démarrer, elle est très vite 
montée en puissance avec près de 200 parcelles-pilotes actuellement. 
Les premières parcelles (une trentaine) ont fini d’être récoltées et les données 
de production sont en cours d’analyse, mais avec quelques tendances 
marquantes : nombre de mains élevé : 5 à 8, et surtout des poids de régimes 
important : de 15 à 40 kg (tableau 1). 
 
Tableau 1.  Poids de régimes et rendements moyens des premières parcelles-
pilotes par zones d’intervention du PACB 
 
Communes Densité PM de 
régime (Kg) 
Rdt 
(TM/ha) 
Arcahaie 1600 28 
 
45 
Cabaret 1600 20 
 
31 
Montrouis 1600 19 30 
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Etant donné l’absence de laboratoire de nématologie, le suivi des populations de 
nématodes n’a pas pu être réalisé, aussi bien au moment de la mise en place des 
parcelles (niveau initial en fonction du précédent cultural ou de la durée de la 
jachère) qu’en cours de cycle. Il est probable que dans certains cas le deuxième 
cycle soit moins performant que le premier, si l’état sanitaire (nématodes) 
initial n‘était pas correct. 
Les données nématologiques seraient importantes car elles pourraient être 
mises en relation avec les données de productivité sur les 2 premiers cycles, et 
ainsi faciliter la communication avec les producteurs de chaque zone sur les 
résultats obtenus. 
 
Nous nous permettons de réitérer une recommandation importante sur cette 
importante activité (rapports précédents) : si les premières observations 
indiquent d’assez bonnes performances de productivité, elles ne peuvent 
indiquer le niveau de performance économique, élément important de 
communication avec les producteurs et dans le cadre des résultats du projet. 
Pour cela, nous suggérons donc que soit le plus rapidement pris en compte les 
coûts de production (si possible détaillés : intrants, main-d’œuvre, irrigation, 
services, préparation terrain et plantation, etc.) et autres éléments 
économiques intervenant dans le compte d’exploitation (ex. : faire valoir 
indirecte – fermage, métayage, location, …) ainsi que les prix de ventes (ou son 
estimation si difficultés pour l’obtention des prix réels) pour chacune des 
parcelles, mais aussi sur des parcelles voisines, gérées conventionnellement, et 
prises comme témoins pour établir les comparaisons, afin d’établir le résultat 
net d’exploitation pour chacune et ainsi définir la performance économique des 
parcelles-pilotes. 
 
Enfin quelques parcelles ont été touchées par des attaques de bactériose de 
type Erwinia. Ces attaques deviennent persistantes dans quelques zones 
(Montrouis, en particulier), elles sont souvent dues à des accumulations d’eau 
de ruissellement sur sols argileux avec absence ou trop léger drainage. Si des 
parcelles doivent être conduites dans ce type de milieu, il est important de 
prévoir des travaux de drainage en conséquence. 
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3.  Appui à la Recherche  
 
3.1. Enquête diagnostic sur la production bananière de la zone 
Démarrée en août 2009, cette enquête diagnostic est toujours en cours et 
principalement basée sur le travail d’étudiants de la FAMV dans le cadre de 
leur mémoire de fin d’études. 
 
Malheureusement, lors de cette nouvelle mission, nous n’avons pu rencontrer les 
étudiants impliqués ainsi que l’accès aux données partielles en cours d’analyse. 
 
Nous réitérons notre souhait que les données, même partielles, nous soit 
communiquées dès que possible afin d’aider à leur analyse et interprétation. 
 
3.2. Nématologie 
 
3.2.1. Formation et laboratoire 
 
Comme indiqué dans notre précédent rapport, toutes les activités concernant le 
volet important de la nématologie ont été suspendues à la fois suite au 
tremblement de terre qui a détruit les salles susceptibles d’accueillir le 
laboratoire, mais aussi suite au départ volontaire (et hors projet) de Mme B. 
Louis Jeune-Deloné qui s’est inscrite et a été acceptée pour une formation en 
thèse à l’Université Antilles-Guyane (Guadeloupe). 
 
Dans le cadre de possibilité de réinstallation de laboratoires dans le projet de 
réhabilitation de la FAMV, nous annexons au présent rapport, un petit ouvrage 
technique (de l’IITA) très pratique sur les techniques d’analyse de laboratoire 
en nématologie (avec l’appui du Dr. P. Quéhénervé du PRAM (Martinique). 
 
D’autre part, lors de cette mission, nous avons pris connaissance d’un projet de 
montage d’un petit laboratoire de diagnostic spécifique à la production 
bananière dans la zone de Monrouis par le projet ‘WINNER’ (USAID). Le 
porteur du projet a sollicité l’appui du CIRAD pour ce laboratoire. Si ce projet 
de petit laboratoire devenait opérationnel, il nous semble importants d’analyser 
un rapprochement des activités du projet PACB avec le volet ‘bananier’ du 
projet ‘WINNER’, au moins en ce qui concerne la partie nématologie. 
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Enfin, le Dr. Nicolas Carvil ainsi que Thierry Lescot faisant partie du comité de 
thèse de Mme Brunise Louis Jeune-Deloné gérée par l’Université Antilles-
Guyane (Guadeloupe), il semble important de voir comment intégrer certaines 
activités de terrain que doit réaliser l’étudiante en Haïti avec les projets PACB 
et WINNER. 
 
Rappel des activités initialement programmées : 
- contrôle nématologique des structures de production de plants (PIF) : en 
germoir et sur plants prêts à être livrés (plantation), 
- évaluation état sanitaire (nématodes) des parcelles actuelles et à venir 
de démonstration, 
- analyses échantillons racinaires issus de l’enquête diagnostic (nombreux 
échantillons), 
- essais/expérimentation spécifiques (ex. durée de jachères et rotations 
culturales), 
- évaluation du risque (et de son niveau) de contamination des nématodes 
par les eaux d’irrigation (méthodologie d’échantillonnage à définir, avec 
l’appui du Dr. Quéhénervé), 
- évaluation du statut d’hôte des principales plantes de cultures associées 
à la production bananière (différents pois, pastèque, tomates, piments, 
etc.), ainsi que de plante pouvant intégrer une rotation (riz en 
particulier), 
- appuis aux producteurs (de la zone et éventuellement d’autre zones du 
pays). 
 
3.2.2. Rotations culturales 
 
Suite à un entretien avec le directeur du projet ‘Winner’ (USAid, confer 
paragraphe 5 du présent rapport, ‘Divers’, projet ‘Plantura’), l’agronome Jean 
Robert Estimé et son adjoint, l’agronome Roosevelt Decimus, ceux-ci nous 
indiquent que le projet ‘Winner’ intervient aussi dans les plaines de l’Arcahaie 
où ils ont établis des parcelles-pilotes ‘bananiers’ (musquées). 
Il nous parait important qu’un rapprochement soit fait sur le volet ‘parcelles-
pilotes’ des deux projets sur l’Arcahaie afin d’une part de discuter sur les 
objectifs, de confronter les itinéraires techniques adoptés et d’en vérifier les 
cohérences, et envisager ainsi une coordination dans la communication avec les 
producteurs de la zone. 
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De plus, les responsables du projet ‘Winner’ sont intéressés à tester une 
rotation culturale : riz-bananier. En effet, le CIRAD, a mis en évidence sur 
plusieurs variétés de riz leur statut de non hôte vis-à-vis des 2 principales 
espèces de nématodes pathogènes des bananiers : Radopholus similis et 
Pratylenchus coffeae. Etant donné l’importance socio-économique de la 
production de riz, celle-ci pourrait être une excellente alternative en rotation 
avec le bananier car elle devrait permettre un très bon assainissement des 
nématodes. 
Il a donc été convenu que les responsables du projet ‘Winner’ puissent se 
rapprocher du projet ‘PACB’ afin d’envisager une collaboration et en particulier 
de tester cette rotation culturale ‘riz-bananier’ si possible dans la zone de 
l’Arcahaie-Cabaret-Montruis-St Marc, avec, si possible, un suivi de l’évolution 
des populations de nématodes et du pouvoir assainissant de la culture du riz en 
rotation, mais aussi de son impact économique (coût, résultats d’exploitation, 
etc.) et de mesurer l’intérêt de cette alternative chez les producteurs 
(adhésion, appropriation, transfert et appuis technologiques, contraintes, etc.). 
 
3.3. Cercosporiose noire (Mycosphaerella fijiensis) 
 
3.3.1 Etude de Mycosphaerella fijiensis dans les trois zones d’intervention  
 
Objectifs de cette étude menée par un étudiant de la FAMV : 
 
- Obtenir le tracé de la courbe épidémiologique de la Sigatoka  dans les zones de l’étude 
 
- Etudier les relations entre le développement de la maladie et la croissance de la plante 
hôte 
 
- Investiguer les interactions possibles entre la progression de la maladie, la croissance 
de la plante et les conditions environnementales 
 
Lors de la mission nous n’avons pas pu rencontrer l’étudiant en charge de 
l’étude. Comme pour les autres études en cours, nous souhaitons bénéficier des 
résultats obtenus. 
 
3.3.2. Etude de la structuration des populations du pathogène (Mycosphaerella 
fijiensis) à l’échelle du pays 
 
Lors de la mission précédente (octobre 2010), la Dr. C. Abadie a propose une 
étude de la structuration des populations du pathogène (Mycosphaerella 
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fijiensis) à l’échelle du pays. Les résultats doivent être comparés avec ceux qui 
seront obtenus dans tous les pays caribéens (et certains d’Amérique centrale) 
atteints par la maladie. 
Cette étude doit permettre d’acquérir trois types d’informations :  
(i) sur la structure homogène ou non des populations pathogènes 
haïtiennes à l’échelle du pays (les populations de M.fijiensis du 
nord sont elles différentes de celles du sud ?) 
(ii) sur l’origine de l’introduction de la maladie à Jean Rabel en 2000 
(iii) sur l’importance relative des différents modes de dispersion de 
cette maladie (dispersée par des facteurs naturels –vent ou pluie- 
ou humains –mouvements de rejets ou feuilles-) dans le pays et 
avec les pays voisins. 
 
La connaissance de la structure des populations locales et son (ses) modes 
de dispersion peut influencer, en partie, les techniques de lutte contre la 
maladie, et permettra aussi d’évaluer le potentiel évolutif des populations 
locales (élément à prendre en compte pour estimer le pouvoir de 
contournement du pathogène (mélange de souches, mutations) en présence 
de variétés résistantes (résistance partielle). 
 
Cette étude qui intègre donc l’analyse d’un grand nombre d’échantillons pour 
toute la sous-région (Caraïbes + Amérique centrale et du sud) est toujours 
en cours, les résultats devraient être disponible dans le courant du premier 
trimestre 2012. 
 
3.3.3 La technique d’effeuillage. 
 
En annexe (5) de ce rapport, un document-guide pratique et très illustré est 
remis sur la technique d’effeuillage. Celui-ci concerne la production bananière 
(Cavendish ou ‘banane-figue’), mais peut tout à fait servir de support pour les 
précisions techniques (séances de formation) dans l’application dans le contexte 
Plantain-Musqué Haïtien. 
 
Nous avons pu remarquer que la technique d’effeuillage a des difficultés à être 
acceptée et donc pratiquée par les producteurs en général, une des raisons 
invoquée étant entre autre la perte de temps. Nous tenons a rappeler d’une 
part que l’application de la technique (suppression des feuilles entièrement 
nécrosées et élimination orientées des parties de feuille nécrosées, passage 
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entre une semaine et 15 jours) avec un outil tranchant adéquate (échantillon 
d’outil remis lors de la dernière mission), ne nécessite que très peu de temps 
dés lors que l’opérateur (producteur) maîtrise la technique (entre 1 et 3 
hectares/jours suivant le niveau de la maladie, la saison, la fréquence de 
passage et, bien sûr la maîtrise de la technique). De nombreuses zones de 
production (aussi bien sur production bananière intensive (export) que pour les 
marchés locaux), dont la République Dominicaine voisine et Cuba, ont intensifié 
cette pratique culturale simple  se rendant rapidement compte de son avantage 
dans la diminution de l’impact de la maladie sur leur production, et sur le 
nombre de traitements fongicides (cas des productions à l’export). 
 
3.3.4 Conseils et dispositif expérimentaux pour l’amélioration du contrôle de la 
maladie 
 
Nous réitérons la possibilité de conduire des expérimentations pour améliorer 
le contrôle de la maladie sans applications fongicides : 
Principe : (i) favoriser la croissance du bananier (et donc l’émission foliaire) par 
la fertilisation chimique ou organique ; (ii) de réduire la pression parasitaire sur 
la parcelle (par effeuillage des parties nécrotiques porteuses de spores du 
champignon) ; (iii) de réduire la contamination entre les plants (par des 
mélanges de variétés sensibles et résistantes) 
(Protocoles expérimentaux détaillés dans le précédant rapport) 
 
3.3.5. Projet de thèse avec l’Université Antilles-Guyane sur la cercosporiose 
noire 
 
Le projet de thèse de Monsieur Jean Milou Pierre, étudiant haïtien arrivé en 
Guadeloupe suite au séisme et qui a réalisé un stage de master avec le CIRAD 
de Guadeloupe sur une maladie de la canne à sucre, a été mis en place en 2011, 
mais pour des raisons qui ne nous ont pas été communiquées, l’étudiant à 
renoncer à son projet. 
  
Cette thèse devait porter sur le développement d « ‘Outils statistiques pour les 
stratégies de lutte en épidémiologie végétale » avec une application sur les 
cercosporiose des bananiers.  
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3.4. Charançon (Cosmopolites sordidus) 
 
Lors de la mission nous avons pu remettre au projet 2 pièges à charançons ainsi 
qu’une dizaine de sachets de phéromone (phéromone d’agrégation (et non 
sexuelle) de synthèse et spécifique à l’attraction de Cosmopolites sordidus) et 
une note technique d’utilisation. 
Dans le cadre du projet PACB, nous proposons une petite activité à mettre en 
place afin d’avoir une idée sur le niveau de population de charançons. Il s’agirait 
de sélectionner 2 sites/parcelles (pour les 2 pièges disponibles) où serait 
installés les 2 pièges avec un comptage hebdomadaire (ou chaque 15 jours = 2 
fois par mois) des charançons capturés, et ainsi établir la courbe d’évolution de 
la population. (précaution : le choix des sites doivent aussi garantir que les 
pièges ne soient pas subtilisés (couleur jaune attirante) ou détériorés).  
 
 
4.  Divers 
 
Lors de cette mission, nous avons été sollicités pour intervenir dans la 
formulation et la présentation de différents projets dans lesquels des 
opérateurs haïtiens se sont impliqués et qui concernent aussi la production 
bananière. 
Il nous apparaît important que le projet PACB soit informé de ces nouveaux 
projets, car des ‘ponts’ sont possibles entre eux. 
 
- Projet ‘PLANTURA’ : fourniture de semences et d’appui technique aux 
agriculteurs haïtiens. Projet initié par la CIRAD, en réponse à l’appel à 
projets lancé par le gouvernement français pour répondre aux demandes 
en matière d’agriculture de l’Etat Haïtien dans l’urgence post-séisme. La 
demande du MARNDR (SNS) était orientée sur l’approvisionnement en 
semences végétales de plantes à multiplication végétative, et en 
particulier sur bananiers et tubercules (igname en particulier). 
Ce projet n’ayant pas été retenu par le gouvernement français (car ne 
répondant pas assez à l’urgence), il a été modifié et présenté à 
différents opérateurs et bailleurs responsables de projets en Haïti : 
o Agreenium (Consortium d’organismes français de recherche et 
d’enseignement agronomique) 
o USAid – Winner 
o BID – DEFI (MARNDR) 
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o AFD – PPTI (MARNDR) 
Ce projet a donc été accepté dans sa phase pilote (18 mois) et a donc 
débuter en même temps que cette mission (décembre 2011), avec en 
premier lieu la fourniture d’un premier lot de vitroplants de bananiers 
(850 des variétés : Miské bwa blan, Miské bwa noir, hybride ‘FHIA 21 et 
banane figue ‘Grande naine’). Ces vitroplants ont été remis au projet 
USaid ‘WINNER’ (station de Bas Boin) et ont fait l’objet d’une séance de 
formation aux techniques de sevrage de vitroplants. Une partie de ces 
vitroplants (200 environ) devront été remis au projet PACB dès la fin de 
la phase de sevrage. 
En annexe (4) un guide technique des techniques de sevrage des 
vitroplants de bananiers (VITROPIC S.A.). 
 
- Projet MARNDR sur la ‘Modernisation de la Production Bananière en 
Haïti’, avec l’appui du Bureau de l’IICA en Haïti : 
 
L’objectif général du projet était de démarrer la production de 3,000 
hectares de banane dans les régions du Nord-est, de l’Ouest et du Sud,  
à partir de la volonté  manifestée par les entrepreneurs haïtiens et de 
l’extérieur en intégrant des petits, moyens et gros entrepreneurs.  
Une partie importante de cette superficie visait la production de  la 
banane biologique. Le projet  devait favoriser  l’émergence d’une grande 
alliance productive, avec la dynamique, en cours, de la République 
Dominicaine voisine. Nous n’avons pu obtenir, lors de cette mission, 
d’informations sur l’évolution de ce projet. 
 
- Projet régional ‘Cabaré’ : « Réseau Caribéen pour la prévention et le 
contrôle durable des maladies émergentes du bananier », financé par UE-
Intereg et la Préfecture de la Guadeloupe, et géré par le CIRAD 
(Catherine Abadie et Pierre-Yves Teycheney) et a démarré en mars 2011 
pour une durée de quatre ans  (2015) : 
 
Rappel des éléments du projet : 
Plusieurs pays doivent faire face actuellement à deux problèmes 
agronomiques et phytosanitaires majeurs : 
o L’efficacité de la résistance à la MRN des variétés hybrides 
FHIA18 et FHIA21 s’est atténuée ces dernières années, au point 
que des traitements fongicides doivent parfois être effectués sur 
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ces variétés. Ces diminutions d’efficacité des résistances peuvent 
s’expliquer par un contournement de la résistance par l’agent 
pathogène ou par des pratiques culturales ne permettant pas aux 
variétés d’exprimer pleinement leur potentiel de résistance. 
o Les variétés hybrides cultivées à Cuba et en République 
Dominicaine sont de type interspécifique. Elles résultent de 
croisements entre un parent Musa acuminata et un parent Musa 
balbisiana. Ce dernier présente la particularité d’héberger dans 
son génome des séquences endogènes du virus de la mosaïque en 
tirets du bananier (eBSV). Certaines de ces séquences sont 
infectieuses et peuvent s’exprimer à la suite de stress biotiques 
ou abiotiques, aboutissant à l’infection des plantes. La 
micropropagation par culture in vitro, qui est utilisée pour 
produire en masse des séries clonales de bananiers, est le stress 
activateur connu le plus puissant pour les eBSV infectieux. 
Cependant, les différences de température sont également un 
stress activateur et pourraient aboutir à l’émergence de foyers de 
la maladie à la suite d’une activation à grande échelle au champ. 
 
o Ce projet a pour objectifs : 
 D’estimer les risques sanitaires liés à la culture de nouveaux 
hybrides résistants aux cercosporioses, 
 d’optimiser les itinéraires techniques à base d’hybrides 
résistants pour un contrôle durable des maladies virales et 
fongiques, 
 de créer un réseau pour la diffusion à l’ensemble des pays 
producteurs de banane de la Caraïbe des connaissances 
scientifiques acquises et des méthodes mises au point par 
les partenaires opérationnels du projet. 
 
o Partenaires opérationnels : 
 CIRAD (Guadeloupe, Montpellier) 
 INISAV (Cuba) 
 INIVIT (Cuba) 
 IBP (Cuba) 
 IDIAF (République Dominicaine) 
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o Pays de la Caraïbe producteurs de bananes et déjà membres d’un 
réseau caribéen sur les cercosporioses (créé sur financement 
FCR), partenaires bénéficiaires du projet : 
 Martinique 
 Dominique 
 Grenade 
 Haïti 
 Jamaïque 
 Porto-Rico 
 Ste Lucie 
 St Vincent & Grenadines 
 Trinidad & Tobago 
 
  Le projet est donc encours dans les 2 principaux pays. 
 
 
 
  
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ANNEXE 1  
 
Calendrier de la mission 
 
Dimanche 4 décembre 201 1  :  
- Arrivée Port-au-prince 
 
Lundi 5 décembre :   
- Visite de la station ‘Bas-Boin’, réhabilité par le projet ‘WINNER’, avec les agronomes Roosevelt 
Decimus et Freud Lucas (remise des lots de vitroplants de bananiers et visite de la serre de 
sevrage en vue de la formation sur la technique de sevrage des vitroplants de bananiers, 
programmation de la séance de formation)  
- Réunion FAMV avec le Dr. Nicolas Carvil (état d’avancement du projet PACB). 
 
Mardi 6 décembre :   
- Visite Cabaret, Arcahaie et Saint Marc – essais, parcelles de démonstration, pépinière PIF, etc. 
(avec l’agronome Patrice Charles). 
 
Mercredi 7 décembre :  
- Séance de formation sur la technique de sevrage des vitroplants de bananiers à la station ‘Bas-
Boin’ (Agronomes Freud Lucas (WINNER), Patrice Charles (MARNDR-PACB) et 2 techniciens de 
la station (WINNER)). 
- Réunion projet ‘Plantura’ avec WINNER, Jean Robert Estimé (directeur). 
 
Jeudi 8 décembre :  
- Réunion avec Hervé Duchaufour (Ambassade de France – SCAC), projets PACB et ‘Plantura’. 
- Réunion FAMV avec le Dr. Nicolas Carvil, FAMV, programmation activités, synthèse mission. 
- Réunion avec l’ingénieur Charles Montes - MARNDR - état d’avancement du projet, discussions 
thématiques différentes volets du projet, possibilité de prolongation du projet PACB pour 2012. 
- Réunion avec les agronomes Jean Lesky Dominique et Garry Augustin – MARNDR – responsables 
du projet ‘DEFI’, sur l’intégration du projet ‘Plantura’ avec Agreenium. 
- Réunion AFD avec M. Yves Malpel, Directeur de l’agence à Port-au-Prince, sur les états 
d’avancement des projets ‘PSI-PACB’ et ‘Plantura’ (avec Agreenium et WINNER-USAID). 
 
Vendredi 9 décembre :  
- Voyage Port-au-Prince – Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). 
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ANNEXE 2 
 
Personnes rencontrées 
 
Name Institution Email Phone/Fax 
Nicolas Carvil Ophny FAMV nicarvil@yahoo.com +509-37335946 
Patrice Charles  MARNDR philippepatricecharles@yahoo.fr +509-245-5871 
Yves Malpel AFD malpely@afd.fr +509-29422223 
Jean Lesky Dominique MARNDR-DEFI jeanlesky@yahoo.fr  
Robers-Pierre Tescar FAMV tescar@yahoo.fr  
Charles Montes MARNDR montes.charles@yahoo.com  
Pierre Guito Laurore MARNDR-PSPV guitolaurore@yahoo.fr  
Augustin Gary MARNDR/DEFI garryaugustin@yahoo.fr  
Jean Robert Estimé USAID-
WINNER 
jestime@winner.ht +509 3758-2640 
Roosevelt Decimus USAID-
WINNER 
rdecimus@winner.ht  
Freud Euler Lucas USAID-
WINNER 
flucas@winner.ht  
Hervé Duchaufour SCAC/FAMV-
MARNDR 
h.duchaufour@yahoo.fr  
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ANNEXE 3 
 
Photos 
 
Serre de sevrage station Bas Boin (Winner) 
 
 
Formation sevrage vitroplants, station Bas 
Boin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation sevrage vitroplants, station Bas 
Boin 
 
 
Sevrage vitroplants, station Bas Boin 
 
 
23 
 
ANNEXES 4 et 5 (fichiers annexés) 
